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kontrole stavby, a na základě splnění 
všech smluvních podmínek zhotovi-
telem jsme budovu protokolárně pře-
vzali. To nám ukládalo znění smlouvy, 
i když ne se všemi pracemi jsme byli 
zcela spokojeni. Například provedení 
fasád. Zde jsme po konzultaci s nezávis-
lými odborníky přistoupili na slevu ve 
výši 100 tisíc korun s tím, že opravu bu-
deme řešit v dalších letech po dotvaro-
vání všech konstrukcí. Stejná sleva byla 
poté dohodnuta i pro fasádu tělocvičny.
Původní stavba školy měla být spojena 
i s výstavbou parkoviště a příjezdové 
komunikace z boku budovy. Vzhledem 
k tomu, že se povedlo získat dotaci na 
školu, mohla být část �inančních pro-
středků použita na výstavbu tělocvičny 
a zastupitelstvo obce rozhodlo v průbě-
hu stavby školy i o výstavbě tělocvičny. 
Proto byla stavba komunikace a parko-
viště odložena, aby se při stavbě tělo-
cvičny nezničily. To zapříčinilo posun 
v plánovaném termínu žádosti o kolau-
daci. Mezitím se usilovně pracovalo na 
terénních úpravách, zatravnění a ozele-
nění prostor před školou a na školním 
dvoře, instalaci brány a plotu. Zároveň 
řemeslníci vyráběli a instalovali náby-
tek ve třídách, školní družině, jídelně 

a šatnách, odborné �irmy instalovaly 
vybavení počítačové i jazykové učebny 
a gastro zařízení do výdejny jídla.
V dubnu roku 2022 vydal na základě 
žádosti obce stavební úřad v Rajhradě 
kolaudační rozhodnutí. Protože je nut-
no zajistit ještě další administrativní 
opatření, jako je zápis do katastru ne-
movitostí a zápis do školského rejs-
tříku, není možné školu otevřít ještě 
v tomto školním roce. S  jejím otevře-
ním se počítá v září 2022.

Neočekávané dodatečné 
stavební práce

Přestože jsme měli k dispozici tři sta-
tické posudky, které všechny ukazova-
ly na jedinou příčinu trhlin ve zdivu, 
chtěli jsme vědět, jestli není přece jen 
něco zanedbáno a dotvarování bude 
v obvyklých mezích. Na doporučení 
zastupitele Zdeňka Vágnera jsme kon-
taktovali dalšího statika, působícího na 
Vysokém učení technickém v Brně, doc. 
Ing. Miloše Zicha, Ph.D., AI., soudního 
znalce. Ten nám po prohlídce stavby 
a projektové dokumentace doporučil 
pořídit statický audit celé budovy ško-
ly, včetně základů a konstrukce střechy. 

Tento statický audit jsme u doc. Ing. Mi-
loše Zicha, Ph.D., AI. objednali. Elaborát 
statického auditu jsme obdrželi dne 20. 
4. 2022. 
Součástí posudku jsou statické výpo-
čty všech nosných konstrukcí a zákla-
dů. V souladu s předešlými posudky 
konstatuje, že trhliny jsou zapříčiněny 
dotvářením budovy, především strop-
ních konstrukcí. Na rozdíl od nich ale 
doporučuje preventivní, periodické 
sledování dynamiky trhlin a měření 
sedání budovy. To podstatné, co jsme 
nikdo nečekali, se ukázalo u konstruk-
ce pilířů mezi okny a dělící nosné stěny 
ve školní družině. Výpočtem statik zjis-
til, že jsou poddimenzované a je nutno 
je zesílit. Poddimenzování je důsled-
kem chybného návrhu již v projektové 
dokumentaci pro stavební povolení 
a následného převzetí do dokumen-
tace pro provedení stavby. Než budou 
nevyhovující pilíře a stěna zesíleny, 
není objekt provozuschopný. Obvodo-
vé zdivo je výrazně namáhané excent-
rickým zatížením ze stropních desek. 
Zděné pilíře a některé části stěn tak 
nevyhovují na mezní stav únosnosti. 
Je zřejmé, že nevyhovující svislé kon-
strukce je třeba zesílit. Na doporučení 
znalce jsme u �irmy HURYTA s.r.o., statika 
a projektování staveb, objednali vyho-
tovení projektové dokumentace nut-
né na zesílení nevyhovujících svislých 
konstrukcí základní školy. Firma na-
vrhla řešení pomocí dvojic ocelových 
stojek, které se přisunou ke zděným 
pilířům zevnitř a budou přenášet část 
svislé síly, působící na zděný pilíř. Oce-
lové pilíře se pomocí aretačních šroubů 
aktivují na předepsanou sílu. Ocelové 
sloupky pak budou zakryty protipo-
žární sádrokartonovou stěnou, která 
bude přesně zalícována se současným 
ostěním otvorů. Celkem se pilíře roz-
šíří směrem do vnitřních prostor o 17 
centimetrů. Cena dodatečných prací je 
v projektu vypočtena na 2.565.353,- Kč 
s DPH. K této částce je třeba připočítat 
náklady na znalecký posudek a projek-
tovou dokumentaci na zesílení. 
Právní zástupce obce bude celou zále-
žitost řešit s projektantem a dodatečné 
stavební náklady vymáhat.
Velmi nás mrzí, že tato situace nastala. 
Všechny práce a naše úsilí, nezávisle 
na vývoji právního vymáhání, směřují 
k tomu, abychom mohli letos v září ško-
lu otevřít.

Foto: Tomáš Hájek
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Nová tělocvična vyrostla za rok

Budova tělocvičny i s přilehlým parkovištěm a příjezdovou cestou. Foto: Tomáš Hájek

31. 12 2018 Stavebním úřadem v Rajhradě bylo vydáno stavební povolení.
24. 2. 2021 Na základě výběrového řízení zastupitelé obce vybrali zhotovi-
tele stavby �irmu Navláčil stavební �irma, s.r.o.
30. 4. 2021 Začaly stavební práce.
Říjen 2021 Získali jsme dotaci na výstavbu tělocvičny 16.185.299,-Kč.
31. 1. 2022 Stavba byla předána obci.
20. 4. 2022 Budova tělocvičny byla zkolaudována.

Stavba tělocvičny se připravovala sou-
běžně se školou. Dokumentace byla 
rozdělena na tři hlavní stavební objek-
ty. SO 01-škola, SO 02-tělocvična a SO 
03-komunikace a zpevněné plochy. Při 
výstavbě tělocvičny jsme řešili podobné 

problémy s kvalitou prováděných prací 
jako u stavby školy, také se nás lehce 
dotklo zdražování stavebních materiálů 
v souvislosti s trvající epidemií one-
mocnění covid-19. Budova tělocvičny  
však nemá žádné statické poruchy. Bu-

dova má zcela jiné konstrukční řešení, 
jedná se totiž o nosný železobetonový 
skelet.

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy kolem 
školy a tělocvičny byly stavebně povo-
leny současně se stavbou školy. Aby ne-
došlo k poškození již hotové komunika-
ce, byla stavba záměrně posunuta až do 
doby, kdy budou veškeré těžké stavební 
práce na stavbě tělocvičny provedeny. 
Komunikace a zpevněné plochy byly 
zkolaudovány současně se školou, tedy 
6.4.2022.

Závěrem musíme konstatovat, že přes 
všechny problémy bylo velké štěstí 
(a nutno říct, že vedení obce a zastupi-
telstvo obce projevilo i velký díl odva-
hy), že jsme nečekali na „lepší“ podmín-
ky a stavbu školy a posléze i tělocvičny 
jsme zahájili. Financování školy jsme 
měli zajištěné úvěrem s velmi výhod-
nými podmínkami. Neměli jsme však 
přislíbenou dotaci a jistotu, že se nám 
podaří zajistit zhotovitele s příznivou 
�inanční nabídkou. V té době právě vr-
cholil stavební boom a stavební �irmy 
byly zahlcené. Naštěstí jsme se tre�ili 
do období, kdy velká část stavebních 
společností končila své závazky, a ještě 

neměla zajištěny další. Do výběrového 
řízení se přihlásilo na tu dobu neu-
věřitelných 17 �irem. Výsledkem byla 
vítězná �inanční nabídka pod hranicí 
projekčních nákladů. Po začátku stavby 
se nám podařilo získat dotaci ve výši 20 
milionů korun a díky ní jsme měli pro-
středky i na výstavbu tělocvičny. Díky 
hotové stavební připravenosti jsme 
v relativně krátkém čase vysoutěžili 
zhotovitele na stavbu tělocvičny a moh-
li zahájit stavbu. V průběhu výstavby 
se opět podařilo získat dotaci přes 16 
milionů korun, která pokryla 80 % ná-
kladů. V krátké době po začátku stavby 
se situace ve stavebnictví dost zhoršila 

(nedostupnost materiálů, obrovské na-
výšení cen stavebních prací, nedostatek 
pracovníků, drahé úvěry, další zvýšení 
cen). Pokud bychom se rozhodli stavět 
o půl roku později, celá stavba by se na-
tolik zkomplikovala a prodražila, že by-
chom ji pravděpodobně nebyli schopni 
u�inancovat. 
Obec je sice do roku 2040 zatížena úvě-
rem ve výši 53 milionů korun, ale úvěr 
byl uzavřen za velmi výhodných podmí-
nek, které obci nijak podstatně nesníží 
možnosti �inancovat nebo spolu�inan-
covat s dotačními prostředky připravo-
vané investiční akce. Obec si i díky dal-
ším dotacím vytvořila �inanční rezervu.

Nosné sloupy budou podle statického auditu vyžadovat zesílení.
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Náklady na výstavbu základní školy, tělocvičny, 
komunikace a zpevněných ploch
Celkové náklady včetně vybavení činí 89.403.673,78 Kč

Z toho: 
Škola          61.435.927,67 Kč s DPH
Tělocvična                                                                                     18.932.650,58 Kč s DPH
Komunikace a zpevněné plochy (součástí je výměna vodovodu a kanalizace pro sportovní areál)    
                   3.419.315,20 Kč s DPH
Vybavení (gastro, nábytek, LCD displeje, počítačová učebna), oplocení, terénní úpravy včetně osetí, automatická zá-
vlaha travnatých ploch.          5.615.780,33 Kč s DPH

Vyřízené dotace:
Škola                                 20 milionů korun z Ministerstva �inancí ČR
        2 miliony korun od společnosti SIAD
         452 tisíc korun z MAS Podbrněnsko – nábytek do šaten a jídelny
         281 tisíc korun z MAS Podbrněnsko – vybavení učeben a sboroven
Tělocvična       16,2 milionů korun z Ministerstva �inancí ČR
Celkem obec z dotací obdržela  38.933.000 Kč

Dále je požádáno o 360 tisíc korun z MAS Podbrněnsko na drobné vybavení školy (stoly, skříňky, regály, židle).

Tělocvična bude sloužit školákům, 
obci i sportovní veřejnosti

Konstrukce střechy nad tělocvičnou vznikla v srpnu 2021. Foto: Tomáš Hájek

Nová krásná tělocvična při nové základ-
ní škole je určena především pro školní 
výuku a dokonale splňuje veškeré po-
žadavky pro výuku tělocviku. Má jednu 
z nejlepších palubovek pro míčové hry. 
Obvodové stěny jsou obloženy latěmi, 
za nimiž jsou skryty radiátory, které 
tak nepřekáží a nehrozí případné úrazy. 
Lajnování umožňuje hrát základní mí-
čové hry (basketbal, házenou, �lorbal, 
volejbal, sálovou kopanou, vybíjenou). 
Navíc jsou na stranách umístěny koše 
pro nácvik basketbalu, současně  až pro 
čtyři skupiny dětí.  
Pro výuku je možné použít sadu špl-
hacích tyčí a lano, umístěné v rohu tě-
locvičny. Na čelní stěně u vchodu jsou 
čtvery žebřiny. Ze stěny uprostřed tělo-
cvičny je možné vysunout výškově na-
stavitelnou hrazdu pro výuku gymnas-
tických prvků. 
Tělocvična je vybavena vzduchotechni-
kou s automatickým provozem a nasta-
vitelným režimem. Stejně tak je možné 

nastavit teplotu v tělocvičně. Zároveň 
se může tělocvična větrat okny, umís-
těnými pod stropem. Který způsob vě-
trání bude preferován už je na učitelích.
Tělocvična je samozřejmě vybavena 
nářaďovnou pro uschování sportov-
ních pomůcek potřebných pro výuku 
tělocviku. Děti mají k dispozici šatny 
se sprchami. Ty jsou umístěny v bu-
dově školy při příchodu k tělocvičně. 
Naproti přes chodbu jsou sociální za-
řízení. Projekt pamatoval i na možnost 
přítomnosti rodičů (a přátel školy) při 
některých vybraných školních akcích. 
V čele tělocvičny nad hlavním vchodem 
je umístěna prostorná galerie, přístup-
ná z druhého podlaží.  Z galerie je vý-
hled shora na celou tělocvičnu.

Mimoškolní provoz

Od samotného začátku plánování tělo-
cvičny jsme počítali s využitím tělocvič-
ny i pro širokou sportovní veřejnost 

a pro vybrané kulturní akce. Po ukonče-
ní výuky, tj.ve všední den mimo prázd-
nin po 16. hodině budou moci tělocvič-
nu využívat sportovní oddíly a sdružení 
z Rajhradic i skupiny sportovců. Pokud 
nebude v tělocvičně akce organizovaná 
školou nebo obcí. 
Obsazenost tělocvičny v mimoškolních 
hodinách bude transparentně evidová-
na na samostatných webových strán-
kách tělocvičny. Zde si budou zájemci 
v rezervačním systému dopředu zadá-
vat požadavky na termín. Rozhodující 
pro zajištění termínu bude čas - pla-
tí okřídlené „kdo dřív přijde, ten dřív 
mele“. Přednost v zajištění termínů ale 
budou mít organizované kluby a zájmo-
vé skupiny rajhradických sportovců. Ti 
budou mít možnost si termíny dopře-
du zajistit pravidelně, např. fotbalová 
přípravka, jóga, �lorbal apod. Malé ne-
organizované skupinky a nepravidelné 
skupinky sportovců budou využívat 
zbývající volné termíny. Provoz tělo-Tělocvična, školní družina i školní dvůr budou sloužit rajhradickým školákům. Foto: Tomáš Hájek
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Tělocvična je již plně vybavená sportovním náčiním. Foto: Tomáš Hájek

cvičny se bude řídit provozním řádem. 
Počítá se s tím, že nastavení pravidel 
se může časem „dolaďovat“ na základě 
zkušeností z provozu.
Rada obce se dohodla, že mimoškolní 
provoz tělocvičny bude mít na starosti 
Bc. Robert Hájek. Pan Hájek je vystu-
dovaný v oboru sportovního manage-
mentu, již se stará o provoz fotbalového 
hřiště a ze své profese má zkušenosti 
s řízením provozu tělocvičen. 
Pro mimoškolní využití tělocvičny 
bude sloužit boční vchod do krčku 
spojujícího školu s tělocvičnou. Škol-
ní budova bude v tu dobu uzamčena 
a vstup do ní nebude možný. Pro ote-
vření bočního vchodu budou slou-
žit elektronické čipy, které obdrží 
vždy vedoucí skupiny. Každý vstup 
i odchod budou načteny do paměti sys-
tému. Pro sportovce bude sloužit samo-
statná šatna na galerii, sprchy a sociální 
zařízení v krčku u tělocvičny. 
Tím je zajištěno, že mimoškolní provoz 
tělocvičny bude mít své šatny, sprchy 
a sociální zařízení v krčku a škola rov-
něž své ve školní budově. Začátek pro-
vozu tělocvičny, jak pro školní, tak pro 
mimoškolní využití bude od září 2022.
V tělocvičně bude možné konat i mlá-
dežnické sportovní turnaje, organizo-
vané školou, obcí, sportovním oddílem 
nebo sportovním sdružením obce Ra-
jhradice a při účasti alespoň jednoho 
rajhradického sportovního družstva. 
O možnosti konání takového turnaje 
v tělocvičně rozhodne vedení obce po 

předložení informací o době konání, 
odpovědné osobě za akci, plánovaném 
průběhu a organizačním a technickém 
zajištění. Při souběhu termínů budou 
mít přednost akce organizované ško-
lou.
V tělocvičně bude možné mimořádně 
pořádat významné kulturní a společen-
ské akce v obci, jejichž význam nebo 
předpokládaný počet účastníků pře-
sáhnou možnosti kulturního sálu při 
obecním úřadě. Protože je tělocvična 
určena pro sport, předpokládá se, že 

mimoškolní kulturní akce budou v tě-
locvičně pořádány pouze výjimečně. 
O tom, která akce bude konána v tělo-
cvičně, rozhodne vedení obce.

Jsme přesvědčení, že škola s tělocvič-
nou bude sloužit ku prospěchu všech 
občanů Rajhradic, hlavně dětí a mláde-
že.

Luboš Přichystal, starosta obce
Ing. František Marcián, místostarosta 
obce
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Informace o Rajhradicích • Elektronická úřední deska 
Kalendář obecních akcí • Spolky a sdružení

Veřejné vyhlášky • Rady a tipy, jak si co vyřídit!
E-podatelna • Poplatky a služby • Služby a �irmy


